

Vienošanās Nr.GN/2020/IE / 10 par grozījumiem
2020.gada 30.janvāra Iepirkuma līgumā Nr.GN/2020/IE/3 par būvprojekta izstrādi, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā

2020.gada 8.septembrī

SIA “Gulbenes nāmi”, vienotais reģistrācijas Nr. 54603000121, juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tās valdes locekles Intas Petronienes personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA “AGB SERVISS”, vienotais reģistrācijas Nr.48503009453, juridiskā adrese: Kuldīgas šoseja 6, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Bundzena personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Uzņēmējs/Izpildītājs), no otras puses, abi kopā (turpmāk – Puses),

pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā” (iepirkuma identifikācijas Nr. 6/GN/2019/IE) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektu “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” saskaņā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtā līguma Nr.4.3.1.0/17/A/.081 nosacījumiem, Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2020.gada 2.septembra protokolu Nr.6, 2020.gada 30.janvāra Iepirkuma līguma Nr.GN/2020/IE/3 par būvprojekta izstrādi, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā (turpmāk – Līgums) 10.6.punktu, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, Puses noslēdz šāda saturs Vienošanos Nr.GN/2020/IE / 10 (turpmāk – Vienošanās) par grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 3.2.punktu jaunā redakcijā:
“3.2.Uzņēmējs pilnībā pabeidz būvdarbus siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā, kā arī sakārtošanas darbu izpilde un visu Būvdarbu nodošana ekspluatācijā ir jāveic līdz 2020.gada 30.novembrim ieskaitot. Detalizēts Būvdarbu izpildes grafiks, kas ir izstrādāts kopā ar Pasūtītāju, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (pielikums). Būvdarbu izpildes grafikā Puses vienojas par Būvdarbu izpildes kārtību un izpildes laiku pa posmiem.”
2. Pamatojoties uz termiņa pagarinājumu, veikt grozījumus Darbu izpildes kalendārā grafika atsevišķos posmos saskaņā ar pielikumu .
3. Vienošanās stājas spēkā 2020.gada 8.septembrī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās klāt pievienots aktuālais Darbu izpildes kalendārais grafiks, kas ir neatņemams šīs Vienošanās sastāvdaļa.
5. Visi citi Līguma punkti un nosacījumi paliek spēkā negrozīti un pilnā apjomā.
6. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens

eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Uzņēmēja/Izpildītāja. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pielikumā – Darbu izpildes kalendārais grafiks uz 1 (vienas) lapas.

Pasūtītājs:

SIA “Gulbenes nami”

Reģistrācijas Nr. 54603000121

Juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B,

Gulbene, LV-4401

Valsts kase

Konta Nr.:LV69TREL990466200200B


Valdes locekle I.Petroniene

Uzņēmējs/Izpildītājs:

SIA “AGB SERVISS”


Reģistrācijas Nr.48503009453

Juridiskā adrese: Kuldīgas šoseja 6, Saldus

pagasts, Saldus novads, LV-3862

Banka: “Swedbank” AS

Konta Nr.LV18HABA0051005193364


Valdes priekssēdētājs A.Bundzens



Vienošanās Nr.GN/2020/IE/12 par grozījumiem

2020.gada 30.janvāra Iepirkuma līgumā Nr.GN/2020/IE/3 par būvprojekta izstrādi, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā

2020.gada 28.oktobrī

SIA “Gulbenes nami”, vienotais reģistrācijas Nr. 54603000121, juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tās valdes locekles Intas Petronienes personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas pusēs, un

SIA “AGB SERVISS”, vienotais reģistrācijas Nr.48503009453, juridiskā adrese: Kuldīgas šoseja 6, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Bundzena personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Uzņēmējs/Izpildītājs), no otras pusēs, abi kopā (turpmāk – Puses),

pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā” (iepirkuma identifikācijas Nr. 6/GN/2019/IE) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektu “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” saskaņā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtā līguma Nr.4.3.1.0/17/A/.081 nosacījumiem, Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2020.gada 2.septembra protokolu Nr.6, 2020.gada 30.janvāra Iepirkuma līguma Nr.GN/2020/IE/3 par būvprojekta izstrādi, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā (turpmāk – Līgums) 10.6.punktu, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaudiem, Puses noslēdz šāda satura Vienošanos Nr.GN/2020/IE/12 (turpmāk – Vienošanās) par grozījumiem Līgumā:

1. Puses konstatē, ka Līguma un 2020.gada 8.septembra Vienošanās Nr.GN/2020/IE/10 par grozījumiem 2020.gada 30.janvāra Iepirkuma līgumā Nr.GN/2020/IE/3 par būvprojekta izstrādi, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā rekvizītu zonā ir norādīts neprecīzs Valsts kases konta numurs. Pasūtītājs norāda, ka aktuālais Valsts kases konta numurs ir LV21TREL990466200100B.
2. Vienošanās stājas spēkā 2020.gada 28.oktobrī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
3. Visi citi Līguma punkti un nosacījumi paliek spēkā negrozīti un pilnā apjomā.
4. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Uzņēmēja/Izpildītāja. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pasūtītājs:


SIA “Gulbenes nami”

Reģistrācijas Nr. 54603000121

Juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B,
Gulbene, LV-4401

Valsts kase

Konta Nr.:LV21TREL990466200100B



Valdes locekle I.Petroniene

Uzņēmējs/Izpildītājs:

SIA “AGB SERVISS”

Reģistrācijas Nr.48503009453

Juridiskā adrese: Kuldīgas šoseja 6, Saldus
pagasts, Saldus novads, LV-3862

Banka: “Swedbank” AS

Konta Nr.:LV18HABA0051005193364



Valdes priekšsēdētājs A.Bundzens

Vienošanās Nr.GN/2020/IE/13 par grozījumiem

2020.gada 30.janvāra Iepirkuma līgumā Nr.GN/2020/IE/3 par būvprojekta izstrādi, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā

2020.gada 27.novembrī

SIA “Gulbenes nāmi”, vienotais reģistrācijas Nr. 54603000121, juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tās valdes locekles Intas Petronienes personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas pusēs, un

SIA “AGB SERVISS”, vienotais reģistrācijas Nr.48503009453, juridiskā adrese: Kuldīgas šoseja 6, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Bundzena personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Uzņēmējs/Izpildītājs), no otras pusēs, abi kopā (turpmāk – Puses),

pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā” (iepirkuma identifikācijas Nr. 6/GN/2019/IE) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektu “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” saskaņā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtā līguma Nr.4.3.1.0/17/A/.081 nosacījumiem, Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2020.gada 27.novembra protokolu Nr.7, 2020.gada 30.janvāra Iepirkuma līguma Nr.GN/2020/IE/3 par būvprojekta izstrādi, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā (turpmāk – Līgums) 10.6.punktu, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaudiem, Puses noslēdz šāda satura Vienošanos Nr.GN/2020/IE/13 (turpmāk – Vienošanās) par grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 3.2.punktu jaunā redakcijā:
“3.2.Uzņēmējs pilnībā pabeidz būvdarbus siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā, kā arī sakārtošanas darbu izpilde un visu Būvdarbu nodošana ekspluatācijā ir jāveic līdz 2020.gada 14.decembrim ieskaitot. Detalizēts Būvdarbu izpildes grafiks, kas ir izstrādāts kopā ar Pasūtītāju, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (pielikums). Būvdarbu izpildes grafikā Puses vienojas par Būvdarbu izpildes kārtību un izpildes laiku pa posmiem.”
2. Pamatojoties uz termiņa pagarinājumu, veikt grozījumus Darbu izpildes kalendārā grafika atsevišķos posmos saskaņā ar pielikumu.
3. Vienošanās stājas spēkā 2020.gada 27.novembrī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās klāt pievienots aktuālais Darbu izpildes kalendārais grafiks, kas ir neatņemams šis Vienošanās sastāvdaļa.
5. Visi citi Līguma punkti un nosacījumi paliek spēkā negrozīti un pilnā apjomā.
6. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Uzņēmēja/Izpildītāja. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pielikumā – Darbu izpildes kalendārais grafiks uz 1 (vienas) lapas.

Pasūtītājs:

SIA “Gulbenes nami”

Reģistrācijas Nr. 54603000121

Juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B,

Gulbene, LV-4401

Valsts kase

Konta Nr.:LV21TREL990466200100B


Valdes locekle I.Petroniene

Uzņēmējs/Izpildītājs:

SIA “AGB SERVISS”


Reģistrācijas Nr.48503009453

Juridiskā adrese: Kuldīgas šoseja 6, Saldus

pagasts, Saldus novads, LV-3862

Banka: “Swedbank” AS

Konta Nr.:LV18HABA0051005193364


Valdes priekšsēdētājs A.Bundzens

Vienošanās Nr.GN/2020/IE/14 par grozījumiem

2020.gada 30.janvāra Iepirkuma līgumā Nr.GN/2020/IE/3 par būvprojekta izstrādi, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā

2020.gada 15.decembrī

SIA “Gulbenes nami”, vienotais reģistrācijas Nr.54603000121, juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tās valdes locekļa Riharda Kora personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA “AGB SERVISS”, vienotais reģistrācijas Nr.48503009453, juridiskā adrese: Kuldīgas šoseja 6, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Bundzena personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Uzņēmējs/Izpildītājs), no otras puses, abi kopā (turpmāk – Puses),

pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā” (iepirkuma identifikācijas Nr. 6/GN/2019/IE) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektu “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” saskaņā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtā līguma Nr.4.3.1.0/17/A./081 nosacījumiem, Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2020.gada 15.deembra protokolu Nr.8, 2020.gada 30.janvāra Iepirkuma līguma Nr.GN/2020/IE/3 par būvprojekta izstrādi, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā (turpmāk – Līgums) 10.6.punktu, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaudiem, Puses noslēdz šāda satura Vienošanos Nr.GN/2020/IE/14 (turpmāk – Vienošanās) par grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 3.2.punktu jaunā redakcijā:

“3.2.Uzņēmējs pilnībā pabeidz būvdarbus siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā, kā arī sakārtošanas darbu izpilde un visu Būvdarbu nodošana ekspluatācijā ir jāveic līdz 2021.gada 15.februārim ieskaitot. Detalizēts Būvdarbu izpildes grafiks, kas ir izstrādāts kopā ar Pasūtītāju, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (pielikums). Būvdarbu izpildes grafikā Puses vienojas par Būvdarbu izpildes kārtību un izpildes laiku pa posmiem.”

2. Pamatojoties uz termiņa pagarinājumu, veikt grozījumus Darbu izpildes kalendārā grafika atsevišķos posmos saskaņā ar pielikumu.
3. Vienošanās stājas spēkā 2020.gada 15.decembrī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās klāt pievienots aktuālais Darbu izpildes kalendārais grafiks, kas ir neatņemams šīs Vienošanās sastāvdaļa.
5. Visi citi Līguma punkti un nosacījumi paliek spēkā negrozīti un pilnā apjomā.
6. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Uzņēmēja/Izpildītāja. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pielikumā – Darbu izpildes kalendārais grafiks uz 1 (vienas) lapas.

Pasūtītājs:

SIA "Gulbenes nami"

Reģistrācijas Nr. 54603000121

Juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B,

Gulbene, LV-4401

Valsts kase

Konta Nr.:LV21TREL990466200100B



Valdes loceklis R.Korns

Uzņēmējs/Izpildītājs:

SIA "AGB SERVISS"


Reģistrācijas Nr.48503009453

Juridiskā adrese: Kuldīgas šoseja 6, Saldus

pagasts, Saldus novads, LV-3862

Banka: "Swedbank" AS

Konta Nr.:LV18HABA0051005193364



Valdes priekšsēdētājs A.Bundzens